

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from – to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

***Leased Assets*** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

***Procurement of Second Hand Goods*** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

***Domestic preference*** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project

**General Information**

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-12-19  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-09-22  
 Project ID: P158000 GPN Date:  
 Project Name: Amazon Sustainable Landscapes Project  
 Loan / Credit No: TF / A6056  
 Executing Agency(ies): INTERNATIONAL CONSERVANCY

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-CL-86140-CW-RFPB / Contratação de serviço técnico P2 para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				24.924.01	0.00	Cancelado								2019-02-05									2019-04-02	2019-09-29
BR-CL-90940-CW-RFPB / Serviço técnico para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de aclimação e escritório administrativo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				182.371.00	0.00	Em fase de implementação					2020-04-10	2020-06-19	2020-04-15	2020-06-19					2020-05-13		2020-05-27		2020-07-01	2020-12-28
BR-CL-80927-CW-RFPB / Contratação de serviço técnico para a construção do viveiro de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				82.066.00	0.00	Cancelado								2020-04-06	2020-04-06								2020-06-01	2020-12-28

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BR-CL-90916-GO-RFQ / Aquisição de 02 quadricúlos - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		21.798.35	5.978.82	Concluído							2019-04-01	2019-05-09									2019-05-27	2020-02-18	2019-11-23	2020-05-19
BR-CL-90426-GO-RFQ / Aquisição consórcio de germinação tipo R.O.D. - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		6.882.98	3.633.26	Assinado							2019-02-18	2019-10-17									2019-04-15	2020-04-03	2019-10-12	
BR-CL-90839-GO-RFQ / Aquisição de desmatadores - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		2.278.64	1.036.31	Concluído							2019-02-18	2019-10-16									2019-04-15	2020-03-23	2019-10-12	2020-03-23
BR-CL-90936-GO-RFQ / Aquisição luxímetro digital - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		911.85	512.42	Concluído							2019-02-10	2019-10-16									2019-04-07	2020-02-14	2019-10-04	2020-03-12
BR-CL-88719-GO-RFQ / Aquisição GPS - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.823.71	1.874.96	Concluído							2019-01-30	2019-11-12									2019-03-27	2020-02-13	2019-09-23	2020-02-13
BR-CL-90353-GO-RFQ / Aquisição de Computador desktop - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		1.038.51	1.228.58	Concluído							2019-02-10	2019-10-16									2019-04-07	2020-02-20	2019-10-04	2020-02-20
BR-CL-89986-GO-RFQ / Aquisição notebook - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		547.11	245.40	Concluído							2019-02-20	2019-11-12									2019-04-17	2020-02-10	2019-10-14	2020-03-04

BR-CL-88561-GO-RPQ / Aquisição planimetro microprocessado de bancada - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.431,61	574,16	Concluído																			2019-01-26	2019-10-16					2019-03-23	2020-03-11	2019-09-19	2020-04-03																
BR-CL-88973-GO-RPQ / Aquisição de notebook - SEMA AM	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.267,78	17.437,72	Concluído																												2019-04-20	2019-03-13	2019-10-17	2019-11-29													
BR-CL-90371-GO-RPQ / Aquisição de data show - SEMA AM	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	759,88	415,22	Concluído																													2019-04-23	2020-03-03	2019-10-20	2020-03-03												
BR-CL-89734-GO-RPQ / Aquisição de mobiliário para equipe dedicada ao projeto (mesa+cadeira) - CI-BRASL	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.495,44	0,00	Em fase de Implementaçã																														2020-01-21		2020-09-17												
BR-CL-90406-GO-RPQ / Aquisição de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutenção dos equipamentos ao longo do projeto - CI-BRASL	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	5.927,05	17.437,72	Concluído																														2019-12-16	2019-09-25	2020-06-13	2019-09-25											
BR-CL-89719-GO-RPQ / Aquisição computador desktop - IDEFLOREBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3.647,42	3.574,78	Assinado																															2019-02-16	2019-11-05					2019-04-13	2020-01-10	2019-10-10	2020-01-29				
BR-CL-89976-GO-RPQ / Aquisição de Impressora - IDEFLOREBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	607,90	782,88	Concluído																																	2019-02-26	2020-02-21	2019-10-20	2020-03-02								
BR-CL-89995-GO-RPQ / Aquisição de GPS - IDEFLOREBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	911,85	839,15	Concluído																																	2019-03-06	2020-02-17	2019-10-28	2020-03-05								
BR-CL-90381-GO-RPQ / Aquisição de notebook - IDEFLOREBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	486,32	639,40	Assinado																																	2019-02-02	2019-11-05					2019-03-30	2020-04-08	2019-09-26			
BR-CL-90003-GO-RPQ / Aquisição de computador desktop - IDEFLOREBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4.559,27	3.574,78	Assinado																																		2019-06-06	2019-11-05					2019-08-01	2020-01-10	2020-01-28	2020-01-29	
BR-CL-86345-GO-RPQ / Aquisição de Impressora - IDEFLOREBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	607,90	759,91	Assinado																																			2019-06-06	2019-11-05					2019-08-01	2020-02-21	2020-01-28	2020-03-02
BR-CL-89978-GO-RPQ / Aquisição de notebook - IDEFLOREBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	607,90	613,28	Assinado																																			2019-04-14	2019-11-05					2019-06-09	2020-04-08	2019-12-06	
BR-CL-89989-GO-RPQ / Aquisição de mobiliário para equipe dedicada ao projeto (mesa+cadeira) - CI-BRASL	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3.489,36	3.984,68	Assinado																																				2019-01-26	2019-05-09					2019-03-23	2019-06-12	2019-09-19
BR-CL-89981-GO-RPQ / Aquisição de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutenção dos equipamentos ao longo do projeto - CI-BRASL	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	13.929,79	17.437,72	Concluído																																				2019-01-26		2019-03-15	2019-09-19	2019-09-25				
BR-CL-89970-GO-RPQ / Aquisição de notebook - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3.039,51	0,00	Cancelado																																				2019-03-20						2019-05-15		2019-11-11
BR-CL-86351-GO-RPQ / Aquisição de notebook - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	203,95	0,00	Cancelado																																					2019-01-28					2019-03-23		2019-09-19
BR-CL-89985-GO-RPQ / Aquisição de data show - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.823,71	0,00	Cancelado																																					2019-03-05					2019-04-30		2019-10-27

BR-CL-8983-GO-RFQ / Aquisição de tela de projeto elétrica - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	453,93	0,00	Cancelado												2019-03-16										2019-05-11	2019-11-07								
BR-CL-89736-GO-RFQ / Aquisição de colunas para equipe de projeto ( coordenadores de campo e gerente do projeto)- CL- BRASIL	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	911,85	0,00	Cancelado																							2019-03-20	2019-09-19							
BR-CL-86342-GO-RFQ / material de expediente (diversos) - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	303,95	0,00	Cancelado																								2019-03-24	2019-09-20						
BR-CL-86436-GO-RFQ / material de expediente ( diversos) - ICMBIO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	303,95	0,00	Cancelado																								2019-03-11	2019-11-02						
BR-CL-164858-GO-RFQ / Aquisição de Desodor - ICMBIO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	6,690,00	3,573,05	Em fase de Implementaç ões																								2020-04-15	2020-05-12	2020-06-01	2020-07-31				
BR-CL-164975-GO-RFQ / Aquisição Notebook - SEMA AM, IDEFLORBH/SEMAS, SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	11,000,00	0,00	Em fase de Implementaç ões																									2020-04-15	2020-05-26	2020-06-01	2021-01-27			
BR-CL-164910-GO-RFQ / Aquisição Câmara 3rgorífica - ICMBIO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	140,450,00	143,893,50	Assinado																									2020-04-15	2020-05-13	2020-06-03	2020-06-11	2020-11-30		
BR-CL-164968-GO-RFQ / Aquisição Computador desktop, Notebook e Tablet - SEMA AM, SEDAM, IDEFLORBH/ SEMAS, SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	137,000,00	0,00	Em fase de Implementaç ões																										2020-04-15	2020-05-25	2020-06-01	2021-01-27		
BR-CL-164974-GO-RFQ / Aquisição Impressora - SEMA AM, IDEFLORBH/SEMAS, SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,900,00	2,852,31	Assinado																										2020-04-15	2020-05-25	2020-06-01	2020-07-08	2021-01-27	
BR-CL-165130-GO-RFQ / Aquisição Data show (Projtor multimídia) e tela de projeção - SEMA AM, IDEFLORBH/SEMAS, SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	8,240,00	0,00	Em fase de Implementaç ões																										2020-04-15	2020-05-26	2020-06-01	2021-01-27		
BR-CL-164940-GO-RFQ / Aquisição de Ferramentas de marcenaria (giletes, furdadeira, esquadrejadeira) - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	10,700,00	0,00	Em fase de Implementaç ões																										2020-04-15	2020-07-08	2020-06-01	2020-11-28		
BR-CL-164925-GO-RFQ / Aquisição de Pressor - ICMBIO, IDEFLORBH/SEMAS, SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	9,200,00	497,95	Assinado																										2020-04-15	2020-05-22	2020-06-01	2020-07-16	2021-01-27	
BR-CL-173875-GO-RFQ / Aquisição de terminador - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	330,00	169,79	Concluído																										2020-06-06	2020-07-08	2020-06-01	2020-06-04	2020-10-30	2020-08-10
BR-CL-173408-GO-RFQ / Aquisição de cadastros - SEMA AC	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,700,00	0,00	Em fase de Implementaç ões																										2020-06-06	2020-06-24	2020-08-01	2020-10-30		
BR-CL-173874-GO-RFQ / Aquisição de gerador - ICMBIO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,793,00	1,112,77	Em fase de Implementaç ões																										2020-07-06	2020-07-06	2020-08-31	2020-11-29		
BR-CL-180177-GO-RFQ / Aquisição de Embaladeira ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	20,000,00	11,390,10	Em fase de Implementaç ões																										2020-07-06	2020-07-08	2020-08-31	2020-11-29		





BR-CI-80287-NC-RFB / Pagamento de local para estadia de técnicos e instrutores (ad inclusive - 15 pessoas - 2 cursos de 3 dias) (contratação de serviços de logística: hospedagem, aluguel de sala e alimentação) - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	16,717.23	0.00	Cancelado											2019-03-16			2019-05-11				2019-11-07				
BR-CI-80897-NC-RFB / Aquisição de Hardware - CI Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	Cancelado											2019-05-15			2019-07-10				2020-01-06				
BR-CI-90892-NC-RFB / Contratação de serviços técnicos PJ para a produção de 100 mil mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	39,295.14	0.00	Cancelado											2019-02-19			2019-04-16				2019-10-13				
BR-CI-121891-NC-RFQ / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DO PROJETO FASAMGEM SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA (PSAM), INTEGRADO AOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO PROJETO ATUALMENTE (RW, STEP E MMA).	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	180,000.00	0.00	Cancelado											2019-09-04	2019-08-07			2019-10-30			2020-04-27				
BR-CI-80807-NC-RFB / Contratação de serviço técnico PJ para fornecimento de passagens aerreas nacionais, intermunicipais ( CI-Brasil, MMA,SEDAM, SEMA-AC, Idelfor, SEMA-AM, SFLICMBIO)	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	25,584.14	0.00	Cancelado											2019-01-26			2019-03-23				2019-09-19				
BR-CI-90328-NC-RFB / Contratação de serviço técnico PJ para fornecimento de passagens aerreas nacionais, intermunicipais ( CI-Brasil, MMA,SEDAM, SEMA-AC, Idelfor, SEMA-AM, SFLICMBIO)	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	127,507.60	0.00	Cancelado											2019-01-26			2019-03-23				2019-09-19				
BR-CI-89971-NC-RFQ / material de expediente (diversos) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	303.95	0.00	Cancelado											2019-02-05			2019-04-02				2019-09-29				
BR-CI-150048-NC-RFQ / Serviço de limpeza e conservação do escritório da CI Brasil em Brasília - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	Em fase de Implementaç ões											2019-12-17	2020-01-27			2020-01-05			2020-07-03				
BR-CI-90908-NC-RFQ / Material de consumo (diversos) - IDEFLOREBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	607.90	0.00	Cancelado											2019-02-16			2019-04-13				2019-10-10				
BR-CI-14906-NC-RFB / Serviço técnico de empresa especializada para desenvolvimento e implementação de um sistema de gestão do Projeto	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	180,000.00	83,545.76	Assinado											2020-01-20	2020-01-27	2020-01-25	2020-01-27		2020-03-07	2020-04-14	2020-04-06	2020-05-15	2020-05-11	2020-06-18	2020-11-07
BR-CI-86283-NC-RFQ / Contratação de empresa de comunicação (divulgação via internet) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	364.74	0.00	Cancelado											2019-02-03			2019-03-31				2019-09-27				



BR-CI-90373-NC-RFQ / Contratacao de empresa de comunicacao (divulgacao via internet) - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	364.74	0.00	Cancelado											2019-03-09							2019-05-04	2019-10-31		
BR-CI-90828-NC-RFQ / locacao de espaco para reunioes externas - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.127.66	0.00	Cancelado											2019-02-02							2019-03-30	2019-09-26		
BR-CI-90914-NC-RFQ / contratacao de servico PJ para fornecimento de alimentacao (coffee break) - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.823.71	0.00	Cancelado											2019-03-17							2019-05-12	2019-11-08		
BR-CI-89728-NC-RFQ / Fornecimento de refugio - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.823.71	0.00	Cancelado											2020-05-18							2020-07-13	2021-01-09		
BR-CI-90418-NC-RFQ / Contratacao de servico PJ para coffeebreak - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	341.95	0.00	Cancelado											2019-02-09							2019-04-06	2019-10-03		
BR-CI-90458-NC-RFQ / contratacao de servico tecnico de paisagem para implantacao de viveiro comunitario - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.279.64	0.00	Cancelado											2019-03-10							2019-05-05	2019-11-01		
BR-CI-16590-NC-RFB / Contratacao de empresa especializada para reforma do sistema de irrigacao de Viveiro da Floresta - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	36.500.00	0.00	Em fase de Implementaça											2020-04-06	2020-05-12	2020-04-11	2020-05-12		2020-05-02	2020-05-16	2020-06-20	2021-02-15		
BR-CI-90375-NC-RFB / Fornecimento de passagens aereas nacionais, internacionais e hospedagem (CI-Brasil, MMA,SEIDAM, SEMA-AC, Idelfor, SEMA-AM, SFL/ICMBIO)	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope	806.000.00	0.00	Em fase de Implementaça											2020-04-17	2020-05-28	2020-04-22	2020-05-28		2020-04-24	2020-06-26	2020-05-08	2020-07-08	2020-06-12	2022-06-12
BR-CI-127254-NC-RFQ / Implementacao de projeto de recuperacao de areas alteradas - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	499.376.00	0.00	Implementaça											2020-09-06							2020-11-01	2021-04-30		
BR-CI-16592-NC-RFQ / Contratar servico para implantacao de 4 cufios de secagem de sementes de andiroba para a extracao de oleo na Flona Tapajós - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	931.00	0.00	Implementaça											2020-04-15							2020-06-03	2021-01-29		
BR-CI-16595-NC-RFQ / Contratar servico e material para instalacao de rede eletrica trifasica para suporte aos equipamentos e maquinas da agroindustria de producao de polpas de frutas para Flona Tapajós - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	5.587.00	0.00	Em fase de Implementaça											2020-04-15	2020-06-13						2020-06-03	2021-01-29		
BR-CI-16596-NC-RFQ / Contratar servico para construcao de pecos artesanais nas areas das 5 unidades de processamento de aquil na Resex Itacai - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	6.520.00	0.00	Implementaça											2020-04-15							2020-06-03	2021-01-29		
BR-CI-16595-NC-RFQ / Contratar servico de areas graficas para realizar 6 meses de auditorias publicas para divulgacao dos efeitos de concessao florestal - SFB	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitacao de Cotacoes	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.173.00	0.00	Implementaça											2020-04-15							2020-06-03	2021-01-29		



BR-CI-90883-CS-QCRS / Contratacao de servicos de PJ para capacitacao e formacao de multiplicadores em SAP no RESSEX Chico Mendes incluindo a disponibilizacao de equipamentos, fornecimento de insumos e assistencia tecnica por 30 meses - ICMHO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	141,337.39	0.00	Cancelado	2019-02-04	2019-02-25	2019-04-10	2019-05-08	2019-06-07	2019-07-12	2019-08-16	2020-02-12						
BR-CI-90370-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-03-26	2019-04-16	2019-05-30	2019-06-27	2019-07-27	2019-08-31	2019-10-05	2020-10-04						
BR-CI-90393-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago de Amapa + estudos complementares - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-01-17	2019-02-07	2019-03-23	2019-04-20	2019-05-20	2019-06-24	2019-07-29	2020-07-28						
BR-CI-118338-CS-QCRS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA PAU-BOSA	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28	2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02						
BR-CI-122312-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do inventario amostral - SEMA AM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-08-16	2019-12-20	2019-08-20	2020-02-02	2019-10-24	2020-03-01	2020-01-27	2020-03-31	2020-04-16	2020-05-05	2020-06-09	2020-12-06	
BR-CI-89979-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao do inventario amostral - SEMA AM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Cancelado	2019-12-15	2020-01-05	2020-02-18	2020-03-17	2020-04-16	2020-05-21	2020-06-25	2021-06-25						
BR-CI-118337-CS-QCRS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a FLONA JATUARANA	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91,190.00	0.00	Cancelado	2019-06-24	2019-07-15	2019-08-28	2019-09-25	2019-10-25	2019-11-29	2020-01-03	2021-01-02						
BR-CI-90001-CS-QBS / Contratacao de consultoria PJ para realizacao da auditoria de CDR por 25 meses - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	854,863.22	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27	2019-04-24	2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2020-07-27						
BR-CI-89575-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PUPP para implementar projeto recuperacao - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	60,790.27	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27	2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27								
BR-CI-89998-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao minuta de lei - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	15,197.57	0.00	Cancelado	2019-03-19	2019-04-09	2019-05-23	2019-06-22	2019-07-27	2020-01-23								
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a elaboracao do plano de manejo da APA Igarape Sao Francisco - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	0.00	Em fase de Implementação	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12	2019-12-01	2020-04-27	2019-12-31	2020-04-27	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06	
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para revisao do plano de manejo da APA Lago de Amapa + estudos complementares - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	106,382.98	63,703.55	Em fase de Implementação	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12	2019-12-01	2020-05-08	2019-12-31	2020-05-08	2020-02-04	2020-07-27	2020-03-10	2020-09-06

BR-CL-86296-CS-QCRS / Contratacao de consultoria PJ para elaboracao dos estudos para editais de contratacao - SFB	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	537.993.92	0.00	Casado	2019-03-20	2019-05-02	2019-04-10	2019-05-24	2019-06-21	2019-07-21	2019-08-25	2019-09-29	2020-09-28				
BR-CL-90009-CS-QCRS / Consultoria PJ para classificacao de uso da solo e cobertura vegetal referentes aos anos de 2018 das areas endostravias do Estado do Para - IDEFLOREHO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	136.778.12	0.00	Casado	2019-03-04		2019-03-25	2019-05-08	2019-06-05	2019-07-05	2019-08-09	2019-09-13	2020-09-12				
BR-CL-89739-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para capacitar os técnicos - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	3.039.51	0.00	Casado	2019-01-28		2019-02-18	2019-04-03			2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04				
BR-CL-90441-CS-QCRS / Realizacao de estudos socioeconomicos, ambiental e fundiario, e consolidacao dos planos de gestao - IDEFLOREHO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	243.161.09	0.00	Em fase de Implementação	2020-03-31	2020-02-18	2020-04-21	2020-06-04	2020-05-14	2020-07-02	2020-06-25	2020-08-01	2020-07-31	2020-09-05	2020-10-10	2021-10-10	
BR-CL-90456-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para ministrar curso para capacitar extrativista na manutencao, funcionamento do viveiro e producao de mudas - SEDAM	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	30.265.14	0.00	Casado	2019-02-28		2019-03-21	2019-05-04			2019-06-03	2019-07-08	2020-01-04				
BR-CL-89721-CS-QCRS / Elaboracao do PEA por 66 meses - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	571.428.57	0.00	Casado	2020-04-05		2020-04-26	2020-06-09		2020-07-07	2020-08-06	2020-09-10	2020-10-15	2021-10-15			
BR-CL-11829-CS-QCRS / Elaboracao de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logistica para a PLANA HUMAITA	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	91.390.00	0.00	Casado	2019-07-08	2019-07-30	2019-07-29	2019-08-20	2019-09-11	2019-10-24	2019-10-09	2019-12-29	2019-11-08	2020-01-09	2019-12-13	2020-01-17	2021-01-16
BR-CL-86341-CS-CQS / Contratacao de servico tecnico PJ para mobilizacao e relatoria das reunioes - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	6.686.93	0.00	Casado	2019-01-28		2019-02-18	2019-04-03			2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04				
BR-CL-90007-CS-CQS / Consultoria PJ para a elaboracao de documento tecnico demonstrando possiveis cenarios de manutencao de conectividade versus beneficios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós - ICMBio	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	60.790.27	0.00	Casado	2019-02-15		2019-03-08	2019-04-21			2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22				
BR-CL-90372-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para realizar estudos em temas estrategicos - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	15.197.57	0.00	Casado	2019-03-22		2019-04-12	2019-05-26			2019-06-25	2019-07-30	2020-01-26				
BR-CL-86883-CS-CQS / contratacao de consultoria de moderacao para mobilizacao e relatoria - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	1.671.73	0.00	Casado	2019-01-21		2019-02-11	2019-03-27			2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27				
BR-CL-90419-CS-LCS / Contratacao de consultoria PJ para a preparacao da estrategia de comunicacao - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificacoes dos Consultores	Open - National	6.079.03	0.00	Casado	2019-02-13	2019-08-26	2019-03-06	2019-04-19			2019-05-19	2019-06-23	2019-12-20				

BR-CI-80412-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para analise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICARPA, baseado na sala de analise da DIOREDESEMAS-PA - IDEFLORRHO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	75.887,84	0,00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27								2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27		
BR-CI-80843-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para mobilizacao, facilitacao, relatoria e logistica de 6 oficinas - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	69.044,98	0,00	Cancelado	2019-02-18	2019-03-11	2019-04-24								2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25		
BR-CI-80902-CS-CQS / Contratacao de consultoria PJ para mobilizacao, facilitacao, relatoria para capacitacao - SEMA AC	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	15.197,57	0,00	Cancelado	2019-02-12	2019-03-05	2019-04-18								2019-05-18	2019-06-22	2019-12-19		
BR-CI-122452-CS-SBQC / Realizacao da analise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) no SICAR - SEDAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	854.863,00	0,00	Em fase de Implementação	2020-04-10	2020-04-22	2020-04-24								2020-06-05	2020-06-26	2020-07-31	2020-09-04	2021-09-04
BR-CI-163553-CS-LCS / Contratacao de consultoria para analise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICARPA, baseado na sala de analise da DIOREDESEMAS-PA - IDEFLORRHO/SEMAM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	212.768,00	0,00	Em fase de Implementação	2020-04-10	2020-04-22	2020-05-01								2020-06-26	2020-07-17	2020-08-21	2020-09-25	2021-03-24
BR-CI-148803-CS-CQS / Mapeamento do potencial economico da biocombustivel na regio amazônica e analise de oportunidades e gargalos para a sua implementacao em escala.	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	24.097,00	0,00	Implementação Pendente	2020-04-30	2020-05-21	2020-07-04								2020-08-01	2020-08-31	2020-10-05	2020-11-09	2021-05-08
BR-CI-163546-CS-CQS / Contratacao de consultoria para realizar capacitacao e implantacao assistida do modulo de analise do SICARPA nos municipios de São Félix do Xingu e Almaraz.	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	30.395,00	0,00	Em fase de Implementação	2020-06-01	2020-06-24	2020-06-15	2020-07-08	2020-07-08						2020-07-20	2020-08-10	2020-09-14	2020-10-19	2021-04-17
BR-CI-163567-CS-LCS / Contratar servico PJ para realizar monitoramento de lotes e jacaris no trecho entre Cauri e Manaus - ICMBIO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	37.740,00	0,00	Implementação Pendente	2020-04-15	2020-04-29	2020-05-30								2020-06-03	2020-06-24	2020-07-29	2020-09-02	2021-03-01
BR-CI-163568-CS-LCS / Contratar servico para realizar monitoramento de lotes e jacaris no Médio Solimões - ICMBIO	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	30.500,00	0,00	Implementação Pendente	2020-04-15	2020-04-29	2020-05-20								2020-06-03	2020-06-24	2020-07-29	2020-09-02	2021-03-01
BR-CI-163642-CS-LCS / Contratar servico PJ para realizar estudo de levantamento de infraestrutura, logistica e prep para subsidiar edital de concessão florestal para Floresta de Tapirapé-Aquiri - SFB	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	65.200,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06								2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18
BR-CI-163643-CS-LCS / Contratar servico PJ para levantamento de infraestrutura, logistica e prep para subsidiar edital de concessão florestal para Floresta de Malhada - SFB	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	65.200,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06								2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18

BR-CI-16044-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo de logística, infraestrutura e preço da Gêba Castanho - SFR	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	65.200,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-16061-CS-CQS / Contratar serviço PJ para elaborar proposta técnica de Reposição Florestal a ser submetida no Cotas para aprovação com base no Fundo Estadual de Reposição Florestal - SEMA AM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	9.400,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-16055-CS-QCES / Realizar os estudos para elaboração do plano de gestão da APA Triunfo do Xingu - IDGFLORHOSSEMAS	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	186.220,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2022-01-19						
BR-CI-160135-CS-QCES / Contratar serviço PJ para estruturar mecanismos financeiros para recuperação da vegetação nativa na Amazônia - MMA	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	104.000,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2022-01-19						
BR-CI-160912-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	19.000,00	0,00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-170412-CS-LCS / Contratar consultoria para realizar oficina de trabalho para detalhar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	37.300,00	0,00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06	2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18						
BR-CI-12306-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA BALATA TUPANI (antiga atividade 11833 - modificada de SRQC para LCS/SMC).	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	128.000,00	0,00	Cancelado	2019-07-31	2019-09-20	2019-08-21	2019-09-20	2019-10-04	2019-10-30	2019-11-01	2019-11-29	2019-12-01	2020-02-26	2020-01-05	2020-03-30	2020-02-09	2020-08-07
BR-CI-12310-CS-LCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA PAU-BOSA.	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91.190,00	0,00	Cancelado	2019-10-31	2019-09-20	2019-11-21	2019-09-20	2020-01-04	2019-10-30	2020-02-01	2019-11-29	2020-03-02	2019-11-29	2020-04-06	2020-03-30	2020-05-11	2020-11-07
BR-CI-12313-CS-LCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA JATUARANA.	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	91.190,00	0,00	Cancelado	2019-11-29	2019-10-04	2019-12-30	2019-10-14	2020-02-02	2020-01-28	2020-03-01	2020-03-02	2020-03-31	2020-03-31	2020-06-05	2020-06-09	2020-12-06	2020-12-06
BR-CI-123141-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA HQIHEI (antiga atividade 11833 - modificada de SRQC para LCS).	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	137.000,00	0,00	Cancelado	2019-07-30	2019-09-20	2019-08-20	2019-11-04	2019-10-03	2019-12-18	2019-10-31	2020-04-02	2019-11-30	2020-03-30	2020-01-04	2020-02-08	2020-08-08	2020-08-08

BR-CI-16940-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar inventário florestal amostral na Flona de Itaipua-Tufert para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		150,000.00	0.00	Casado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06			2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18
BR-CI-16941-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar inventário florestal amostral em Tapirapá-Aquari para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National		65,200.00	0.00	Casado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06			2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-9081-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa física para avaliar a situação do desembarque pesqueiro - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		27,355.62	13,776.90	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-03-21	2020-01-07	2019-04-11	2020-02-13	2019-05-16	2020-04-03	2019-11-12	
BR-CI-86346-CS-INDV / Consultoria FP para acompanhar a implementação da análise do CAR (Tute) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORBO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		30,395.14	0.00	Casado	2019-02-04	2019-09-27	2019-03-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-11-16	
BR-CI-90297-CS-INDV / Contratação de consultoria FP para apoiar a gestão do programa - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		15,197.57	2,835.67	Concluido	2019-03-20	2019-10-31	2019-05-06	2019-12-20	2019-05-29	2020-03-13	2019-07-03	2020-04-03	2019-12-30	2020-05-05
BR-CI-90416-CS-INDV / CONSULTORIA PARA APOIAR A EQUIPE DO MMA E ESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJETO BRAZIL - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct		8,462.00	0.00	Casado	2018-12-14	2018-10-29	2018-12-24	2018-11-15	2019-01-14	2018-12-19	2019-02-18		2019-08-17	
BR-CI-90361-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessoramento da equipe CI-Brasil em aquisições no regulamento do Banco Mundial - CI-BRASIL	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		53,981.76	0.00	Casado	2019-01-21	2019-06-13	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
BR-CI-156829-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessorar a equipe de equipes da CI-Brasil	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		21,885.00	11,479.34	Assinado	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-02	2020-04-04	2020-04-07	2020-04-10	2020-05-18	2020-10-07	
BR-CI-90844-CS-CQS / Mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e amabilidade, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		12,765.96	0.00	Casado	2020-08-20		2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01	

BR-CI-12918-CS-INDV / Mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas, realizar consulta quanto ao interesse e amabilidade, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		12,765.96	0.00	Cancelado	2020-07-01	2020-08-19	2020-09-09	2020-10-14	2021-04-12
BR-CI-16364-CS-INDV / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		7,600.00	0.00	Implementação Pendente	2020-03-16	2020-04-04	2020-04-18	2020-05-23	2020-08-21
BR-CI-14804-CS-CQS / Acompanhar a implementação da análise de CAR (Catur) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORRIO	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		30,385.00	0.00	Cancelado	2020-02-28	2020-04-17	2020-05-08	2020-06-12	2020-12-09
BR-CI-16549-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICMBio	TP / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		6,704.00	0.00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21
BR-CI-16541-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para realizar estudo para construção de termo de referência para elaborar edital de modelagem técnica, jurídica e levantamento de áreas para concessão florestal por meio do reflorestamento - SFB	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		16,760.00	0.00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21
BR-CI-16540-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar conteúdo programático de cada curso conforme a necessidade de capacitação da equipe técnica para análise do CAR - SEMA AM	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		2,800.00	0.00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21
BR-CI-166136-CS-CDS / Contratar serviço PJ desenvolver modelagem espacial para restauração/regeneração natural na Amazônia - MMA	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct		890,000.00	0.00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-11		2020-11-15	2021-08-12
BR-CI-193093-CS-INDV / Contratar serviço para realizar oficinas de trabalho para detalhar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TP / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		56,400.00	0.00	Implementação Pendente	2020-09-25	2020-10-14	2020-10-21	2020-11-18	2022-11-18
BR-CI-16549-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar Relatório Nacional sobre a implementação da Convenção Ramsar, incluindo a implementação dos sítios Ramsar - MMA	TP / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		6,520.00	0.00	Cancelado	2020-04-15	2020-05-18	2020-06-01	2020-07-06	2021-01-02